

План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в МО «Тахтамукайский район»
в 2017-2018 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Организационная деятельность			
1.1.	Анализ статистических данных результатов ГИА в 9,11-х классах	сентябрь	Хотко С.Б. Схатум Р.Р.
1.2.	Обзорный контроль планов работы общеобразовательных учреждений на 2017-2018 учебный год	сентябрь	Схатум Р.Р. Дербок Л.ш.
1.3.	Корректировка графика курсовой подготовки педагогов на 2017 год	сентябрь	Мамхо Б.М.
1.4.	Формирование «групп риска» образовательных организаций, учителей - предметников по результатам ЕГЭ, ОГЭ 2018 года	сентябрь	Схатум Р.Р.
1.5.	Совещание с руководителями общеобразовательных организаций «О результатах проведения государственной итоговой аттестации выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016-2017 учебном году»	сентябрь	Хотко С.Б.
1.6.	Семинар с руководителями образовательных организаций «Организация работы в общеобразовательном учреждении с обучающимися, имеющими низкие результаты обучения»	ноябрь	Хотко С.Б.
1.7.	Разработка «дорожной карты» внедрения профессионального стандарта педагога, педагога-психолога	декабрь	Мамий С.Х.
1.8.	Совещание с руководителями общеобразовательных учреждений «Организационно-педагогическая деятельность общеобразовательных учреждений в условиях подготовки к ГИА»	март	Хотко С.Б.

1.9.	Публикация в СМИ информации по вопросам организации и проведении государственной итоговой аттестации	в течение учебного года	Хотко С.Б. Схатум Р.Р.
1.10.	Комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня адаптации обучающихся 1, 4,5 классов.	в течение учебного года	Руководители ОУ
II. Меры по повышению качества образования			
2.1.	Организация школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников	по плану работы	Хотко С.Б. Мамхо Б.М. Руководители ОУ
2.2.	Организация работы по реализации мероприятий Комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций МО «Тахтамукайский район» к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году	В течение года	Хотко С.Б. Схатум Р.Р. Дербок Л.Ш. Мамхо Б.М. Руководители ОУ
2.3.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании по итогам ОГЭ-2017 - консультации по математике и русскому языку; - организация участия в муниципальных контрольно-диагностических работах; - информирование о сроке и порядке проведения ГИА-2017 в сентябрьские сроки и ГИА-2018	В течение года	Схатум Р.Р. Дербок Л.Ш. Руководители ОУ
2.4.	Организация адресной помощи образовательным учреждениям с низкими результатами по государственной итоговой аттестации.	В течение года	Хотко С.Б. Схатум Р.Р. Мамхо Б.М.
III. Нормативное правовое и методическое сопровождение ГИА			
3.1.	Подготовка распорядительных документов по организации и проведению ГИА в 2018 году	сентябрь 2017 г. – май 2018 г.	Хотко С.Б.
3.2.	Приведение муниципальной базы нормативных правовых документов в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов	в течение 2-х недель после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов	Хотко С.Б. Дербок Л.Ш. Схатум Р.Р.
3.3.	Разработка методических рекомендаций по подготовке к ГИА в 2018 году (по результатам 2017 года)	сентябрь 2017г. – май 2018 г.	Мамхо Б.М.
3.4.	Подготовка постановления главы администрации по проведению ГИА-2017	август 2017 г.	Хотко С.Б.
3.5.	Подготовка приказов об утверждении: - Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению	август 2017 г.	Хотко С.Б.

	государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году - Комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций МО «Тахтамукайский район» к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году; - Адресной программы деятельности Управления образования и общеобразовательных учреждений с низкими результатами ОГЭ по повышению качества образования в 2017-2018 учебном году.		
IV. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1.	Подготовка расчета к смете расходов на 2018 год по муниципальной целевой программе «Развитие образования Тахтамукайского района на 2017-2018 годы» на организацию и проведение ГИА	август 2017 г.	Хотко С.Б.
4.2.	Подготовка предложений в бюджет муниципального образования на 2018 год по финансированию мероприятий, связанных с проведением ГИА-2018 г.	октябрь 2017 г.	Хотко С.Б.
V. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА			
5.1.	Организация методической (консультативной) помощи муниципальным образовательным учреждениям по планированию мероприятий по подготовке к ГИА в 2018 году	сентябрь 2017 г. – май 2018 г.	Хотко С.Б. Мамхо Б.М.
5.2.	Участие в республиканских семинарах-совещаниях с руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, по результатам региональных диагностических работ обучающихся 11-х классов по обязательным предметам ГИА	по графику МО и Н РА	Хотко С.Б. Мамхо Б.М.
5.3.	Обеспечение участия в обучении (на региональном уровне): - технических специалистов ППЭ; - членов ГЭК; - общественных наблюдателей; - руководителей ППЭ; - директоров ОО, на базе которых создаются ППЭ	по плану МО и Н РА	Хотко С.Б. Дербок Л.Ш. Схатум Р.Р. Кузьминская Е.И.
5.4.	Проведение обучения организаторов ППЭ в муниципальном образовании	апрель - май 2017 г.	Хотко С.Б. Схатум Р.Р. Кузьминская Е.И. Дербок Л.Ш.
5.5.	Проведение обучающих семинаров с школьными координаторами ГИА по внесению сведений в региональную информационную систему	ноябрь, декабрь	Хотко С.Б. Схатум Р.Р.

			Кузьминская Р.Р.
5.6.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА	По планам ОУ	Руководители ОУ
VI. Организационное сопровождение ГИА			
6.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья	ноябрь 2017 г.	Хотко С.Б. Кузьминская Е.И. Дербок Л.Ш. Руководители ОУ
6.2.	Определение составов школьных координаторов ГИА и операторов по внесению сведений в региональную информационную систему	до 10 октября 2017 г.	Хотко С.Б. Руководители ОУ
6.3.	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА в 2018 году	до 25 числа каждого месяца	Хотко С.Б. Руководители ОУ
6.4.	Формирование баз данных: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов ГЭК; - кандидатов в составы предметных комиссий; - общественных наблюдателей	ноябрь 2017 г.	Хотко С.Б. Кузьминская Е.И. Руководители ОУ
6.5.	Внесение сведений в региональную информационную систему	ноябрь 2017 г. январь-март 2018 г.	Хотко С.Б. Схатум Р.Р. Кузьминская Е.И. Руководители ОУ
6.6.	Организация и проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросам организации и подготовки ГИА	в период проведения ГИА	Хотко С.Б. Дербок Л.Ш.
6.7.	Организация участия выпускников в итоговом сочинении по литературе: - в основные сроки; - в дополнительные сроки	декабрь 2017 г. февраль, май 2018 г.	Хотко С.Б. Руководители ОУ
6.8.	Проведение мониторинга движения контингента обучающихся 11-х классов ОО (в том числе: принятых в образовательную организацию в 2017 году, сменивших ОО на последнем году обучения).	ноябрь 2017 г., апрель 2018 г.	Кузьминская Е.И. Руководители ОУ
6.9.	Организация межведомственного взаимодействия (ПАО «Ростелеком», ОВД Тахтамукайского района, Тахтамукайская ЦРБ, ГАИ, редакция газеты «Согласие», Тахтамукайское муниципальное телевидение).	январь - июль 2018 г.	Хотко С.Б. Кузьминская Е.И. Схатум Р.Р.

6.10.	Обеспечение готовности систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов	январь-март 2018 г.	Джандар Р.А.
6.11.	Формирование списка членов предметных комиссий ГЭК для направления в региональные предметные комиссии	март- апрель 2018 г.	Хотко С.Б. Мамхо Б.М.
6.12.	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организации работы общественных наблюдателей	март-июль 2018 г.	Хотко С.Б. Схатум Р.Р..
6.13.	Проведение муниципальных проверочных работ по русскому языку и математике в форме ЕГЭ и ОГЭ на муниципальном уровне	октябрь 2017 г. март-апрель 2018 г.	Хотко С.Б. Мамхо Б.М.
6.14.	Организация и проведение школьных диагностических работ по обязательным предметам ГИА, а также по написанию итогового сочинения для обучающихся 11-х классов, проведение анализа их результатов, принятие соответствующих управленческих решений	по отдельному графику	Руководители ОУ
6.15.	Оказание постоянной методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам обеспечения качества образования	По плану МКУ «ИМЦ»	Мамхо Б.М.
6.16.	Организация работы тьюторов и консультационных пунктов	октябрь 2017 г.– май 2018 г.	Мамхо Б.М. Мамхо Б.М.
6.17.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ.	апрель, май 2018 г.	Хотко С.Б. Руководители ОУ
6.18.	Создание в ППЭ условий для лиц с ОВЗ.	В течение года	Руководители ОУ
6.19.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-2018	апрель-июнь 2018 г.	Джандар Р.А. Руководители ОУ
6.20.	Подбор кандидатур общественных наблюдателей	апрель-май 2018 г.	Схатум Р.Р. Руководители ОУ
6.21.	Проведение обучающего семинара для учителей русского языка и литературы по подготовке к написанию итогового сочинения.	ноябрь 2017 г.	Мамхо Б.М.
VII. Информационно-аналитическая деятельность			
7.1.	Организация работы по информированию участников ГИА, их родителей о процедурах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	в течение учебного года	Хотко С.Б. Мамхо Б.М. Руководители ОУ
7.2.	Организация работы «горячей линии»	в течение года	Хотко С.Б.
7.3.	Проведение консультаций по вопросам единого государственного экзамена и основного государственного экзамена	в течение года	Хотко С.Б.
7.4.	Опубликование на web-сайте Управления образования и образовательных учреждений информации для информационно-разъяснительной работы	регулярно	Кузьминская Е.И. Руководители ОУ

7.5.	Своевременное обновление информационных стендов по вопросам организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ	ежемесячно до 31 июля 2018 года	Дербок Л.Ш., Руководители УО
7.6.	<p>Публикация статей в СМИ и сюжетов на ТМТ для информирования участников ЕГЭ и ОГЭ, их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ и ОГЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о категориях участников ЕГЭ; - об обязательности и добровольности участия в ЕГЭ и ОГЭ; - о месте и порядке регистрации для сдачи ЕГЭ; - о выборе предметов ЕГЭ и ОГЭ; - об использовании результатов ЕГЭ; - об этапах проведения ГИА; - о порядке прохождения ГИА выпускниками с ограниченными возможностями здоровья; - о местах ознакомления с перечнем вступительных испытаний в вузы и ссузы; - о телефонах для консультаций и об Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; - о датах проведения ГИА; - о системе общественного наблюдения; - о правилах заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ и правилах поведения участников ЕГЭ и ОГЭ и ответственности за их нарушение; - о подаче апелляций и о сроках и порядке ознакомления с результатами ГИА; - о проведении ГИА в дополнительные сроки; - об административной ответственности выпускников и организаторов ГИА за нарушение процедуры проведения экзамена 	В течение года	Хотко С.Б.
7.7.	Информирование участников образовательного процесса, в том числе родительской общественности, об изменениях в нормативных правовых актах и инструктивных материалах по организации и проведению ГИА в 2018 году	в течение учебного года	Хотко С.Б., Руководители ОУ
7.8.	Организация работы с выпускниками с ограниченными возможностями здоровья по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ	в течение года	Дербок Л.Ш., Руководители ОУ
7.9.	Участие тьюторов в проведении ученических и родительских собраний.	апрель-май 2018 г.	Мамхо Б.М.
7.10.	Организация совещаний и семинаров с руководителями общеобразовательных учреждений.	ежемесячно	Хотко С.Б.
7.11.	Проведение ученических и родительских собраний.	по графику школ	Хотко С.Б., Руководители ОУ
7.12.	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА и их родителям.	в течение года	Мамхо Б.М. Руководители ОУ

7.13	Подготовка аналитического материала по итогам государственной итоговой аттестации в выпускных 9 11 (12) классах	сентябрь	Хотко С.Б. Схатум Р.Р. Кузьминская Е.И.
7.14	Обеспечение функционирования на сайте Управления образования рубрики «Государственная итоговая аттестация», актуализация информации	в течение года	Кузьминская Е.И.
7.15	Анализ результатов качества успеваемости по итогам четвертям, полугодия, учебного года	в течение года	Схатум Р.Р.
7.16	Анализ результатов муниципальных проверочных работ выпускников 9,11-х классов, размещение на сайте УО и ОУ	Ноябрь, март	Мамхо Б.М.
7.17	Организация участия СШ №15 в НИКО по химии и биологии	По графику МОиН РА	Мамхо Б.М.
VIII. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность			
8.1.	Контроль за выполнением учебных программ	май	Дербок Л.Ш.
8.2.	Контроль промежуточной аттестации обучающихся	октябрь - декабрь март - май	Схатум Р.Р.
8.3.	Персональный контроль за деятельностью педагогов, выпускники которых показали низкий уровень знаний по результатам государственной итоговой аттестации	в течение учебного года	Руководители ОУ
8.4.	Контроль за созданием условий для проведения и качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях	март	Хотко С.Б. Схатум Р.Р. Дербок Л.Ш. Кузьминская Е.И.
8.5.	Проведение социологического опроса по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации	март	Хотко С.Б. Схатум Р.Р. Дербок Л.Ш. Кузьминская Е.И.
8.6.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2017 г. март 2018 г.	Дербок Л.Ш. Кузьминская Е.И.
8.7.	Собеседование с руководителями ОУ по выполнению образовательными учреждениями планов по организации и проведению ГИА	в течение учебного года	Хотко С.Б. Схатум Р.Р.

8.8.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОУ	январь-май 2018 г.	Дербок Л.Ш. Кузьминская Е.И.
IX. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА в 2018 году			
9.1.	Проведение статистического анализа итогов ГИА в 2018 году в Тахтамукайском районе. Подготовка и издание информационного сборника «Статистика основных результатов государственной итоговой аттестации в Тахтамукайском районе в 2018 году».	сентябрь - октябрь 2018 г.	Хотко С.Б. Кузьминская Е.И. Мамхо Б.М.
9.2.	Подготовка аналитической информации о результатах ГИА в 2018 году на заседание коллегии управления образования	август 2018 г.	Хотко С.Б. Кузьминская Е.И.
9.3.	Проведение мониторинга продолжения обучения или трудоустройства: - выпускников ОУ; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году	август-сентябрь 2018 г.	Хотко С.Б. Кузьминская Е.И. Руководители ОУ